

2021-09-14 07:29 CEST

Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus

Prognosen för Växjö stations- och kommunhus fortsätter att visa på kostnadsförbättringar. Idag presenterades årets tredje ekonomiska sammanställning för byggnationen med en prognostiserad kostnad på 570 miljoner.

Dagens prognos på 570 miljoner innebär minskade kostnader på ytterligare cirka 8 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna är en fortsatt följd effekt av att all projektering och alla avtal med underentreprenörer är klara. Kostnader som tidigare varit prognostiserade är avslutade och vissa arbeten och material har därmed gett lägre kostnader än vad som varit prognostiserat.

- Tack vare engagerade medarbetare, bra samarbete och styrning på alla nivåer fortsätter siffrorna att peka åt rätt håll. Jag ser fram emot när vi om två veckor kan öppna upp och visa Växjös vardagsrum och stationen för alla Växjöbor och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

	Skanskas prognos	Vöfabs prognos
Prognos 3 - 2021	570 miljoner	570 miljoner
P2, 2021	578 miljoner	578 miljoner
P1-2021	580 miljoner	580 miljoner
P4-2020	588 miljoner	588 miljoner
P3-2020	597 miljoner	597 miljoner
P2-2020	615 miljoner	615 miljoner
P1-2020	626,5 miljoner	626 miljoner

P4-2019	638 miljoner	630 miljoner
P3-2019	643 miljoner	636 miljoner
P2-2019	644 miljoner	637 miljoner
P1-2019	649 miljoner	636 miljoner

Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid dagens prognos är indexberäkningen fastställd till cirka 25 miljoner. Det gör att dagens prognos med index är på 595 miljoner (570 + 25 miljoner). Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 24 miljoner).

Stationen och Växjös vardagsrum öppnar upp

Den 27 september öppnar Växjös vardagsrum och stationsdelen upp för allmänheten. Växjö kommuns kontaktcenter är öppet för besökare sedan i maj.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, 070-983 44 16

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med. Sista prognosen för Växjö stations- och kommunhus kommer i slutet av 2021 och först då vet vi den exakta slutkostnaden för byggnationen.

Kontaktpersoner



Therese Ekdahl

Presskontakt

Pressansvarig

therese.ekdahl@vaxjo.se

0470-41497

0709912965